Übersicht zur zeitlichen und inhaltlichen Vorgehensweise zum Projekt ZCD-Gladbach

Zeitliche Planung der Arbeitsschritte

	Arbeitsschritte	Info Veranst.	Auftaktveranst.	Bildung AK	Terminierung AK	Arbeitskreissitzung	Bestandsaufnahme	Zukunftsperspektiven	Entwicklungsmaßnahmen	Maßnahmenkatalog	Rahmenplan	Erst. Abschlußbericht	Abschlußplenum
	Kalenderwoc*	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2019	52												
2020	10												
	29			AK 1	AK 1								
	30					AK 1	AK1						
31.7	31			AK 2 28. Jul	AK 2								
	32					AK 1	AK1						
	33					AK2 11. Aug	AK 2						
	34			AK3 18. Aug	AK 3	AK1 19 Aug	AK1						
	35					AK2 25 Aug	AK 2						
31.8	36												
	37						AK1 7 Sep	AK1					
	37					AK3 8 Sep	AK 3						
	37						AK2 8 Sep	AK 2					
	39							AK2 22-24 Sep	AK 2				
30.9	40							AK3 29 Sep	AK 3				
	41							AK2 06 Okt	AK 2				
	42												
	43							AK3 20 Okt	AK 3				
31.10	44							AK2 27 Okt	AK 2				
	45												
	46							AK3 10 Nov	AK 3				
	47							AK2 17 Nov	AK 2				
	48												
30.11	49								AK3 01 Dez	AK 3			
	50								AK2 08 Dez	AK 2			
2021	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	*April 2021												