

1. **Informationsveranstaltung** auf Ebene der Verbandsgemeinde
2. Auftaktveranstaltung in Form einer **Ideenwerkstatt** in der Ortsgemeinde
3. Bildung bzw. Vervollständigung der **Arbeitskreise**
4. **Terminierung** einer gemeinsamen Arbeitssitzung aller thematischen Arbeitskreise
5. Durchführung der gemeinsamen **Arbeitskreissitzung**
6. Bestandsaufnahme/ - analyse
7. **Analyse und Definition der Zukunftsperspektiven** sowie der entsprechend notwendigen **Handlung**
8. Ausarbeitung/ Definition der Entwicklungsmaßnahmen
9. Aufstellung und Priorisierung des Maßnahmenkataloges
10. **Erstellung des Rahmenplanes** zur Dorferneuerung
11. Ausarbeitung des **Abschlussberichtes**
12. Öffentliche Präsentation/ **Abschlussplenum**

Übersicht zur zeitlichen und inhaltlichen Vorgehensweise zum Projekt

Zeitliche Planung der Arbeitsschritte

		Arbeitsschritte											
	Kalenderwoch	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2019	52												
2020	10												
	29			AK 1	AK 1								
	30					AK 1	AK1						
31.7	31			AK 2	AK 2								
	32					AK 1	AK1						
	33					AK 2	AK 2						
	34			AK 3	AK 3								
	35												
31.8	36												
	37												
	38												
	39												
30.9	40												
	41												
	42												
	43												
31.10	44												
	45												
	46												
	47												
	48												
30.11	49												
	50												
2021	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	*April 2021												